

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 鶉中央線排水路(No. 58付近)築造工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 江田建設
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚364
契約変更年月日	令和3年3月3日
変更前の契約金額	6,604,070円(消費税込み)
変更金額	増・減 6,930円(消費税込み)
変更後の契約金額	6,611,000円(消費税込み)
変更後の工期	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月26日
変更後の工事概要	鶉中央線 排水路築造 L=51.2m ボックスカルバート900×900布設 L=51.2m
変更理由	・現地精査によるカルバート布設延長の変更 (L=50.8m → L=51.2m)

※ 該当箇所のみ記入すること。