

## 契 約 変 更 の 内 容

学校教育課庶務係

工 事 の 名 称	邑楽町立高島小学校西校舎トイレ改修工事
工 事 場 所	邑楽町大字藤川地内
工 事 種 別	建築一式工事
契 約 業 者 名	株式会社 徳川組
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀 1 1 1 1 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 7 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6, 4 4 0, 0 0 0 円 (内消費税額 3, 4 4 0, 0 0 0 円)
変 更 金 額	2, 0 1 9, 6 0 0 円 (内消費税額 1 4 9, 6 0 0 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8, 4 5 9, 6 0 0 円 (内消費税額 3, 5 8 9, 6 0 0 円)
変 更 後 の 工 期	令和元年 5 月 27 日から令和元年 9 月 30 日まで (変更なし)
変 更 後 の 工 事 概 要	改修トイレ付近の内壁のクラックやモルタル浮きの補修 及び再塗装を追加
変 更 理 由	追加工事が発生し、工事金額が増額となった。