

契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工 事 の 名 称	令和4年度 生活拠点施設整備事業 バス停設置ほか外構工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)佐野建材
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野944-1
契 約 変 更 年 月 日	令和4年12月6日
変 更 前 の 契 約 金 額	11,660,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 1,650,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	13,310,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和4年10月17日 ~ 令和4年12月16日
変 更 後 の 工 事 概 要	バス停設置ほか外構工事 駐輪場 4棟 バス停 2棟 車止め 14本 車止め (北側照明用) 2本 防護柵 47m
変 更 理 由	車止め (北側照明用) 2本追加 防護柵 47m追加 その他、現地精査による数量の変更

※ 該当箇所のみ記入すること。