

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和2年度 町道7-91号線 舗装補修工事
工事場所	邑楽郡邑楽町大字鶉新田地内
工事種別	土木工事
契約業者名	有限会社 村建工業
契約業者の住所	邑楽郡邑楽町大字狸塚316-3
契約変更年月日	令和2年12月25日
変更前の契約金額	7,469,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 99,000円
変更後の契約金額	7,568,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和2年10月5日 ~ 令和2年12月25日
変更後の工事概要	舗装補修工事 (L=153m, W=4.95~6.2m, A=849.2m ²) 舗装工 (表層 t=40mm) A=849.2m ² 路盤工 (上層 t=100mm) A=799.8m ² (下層 t=140mm) A=804.1m ²
変更理由	・ 廃材中間処分費 (舗装版切断汚泥) の追加

※ 該当箇所のみ記入すること。