

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 鶉中央線車道・歩道舗装工事
工事場所	邑楽町大字鶉地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	真仁田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契約変更年月日	令和2年11月4日
変更前の契約金額	10,340,000円（消費税込み）
変更金額	増・減
変更後の契約金額	10,340,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和2年7月27日 ～ 令和2年12月18日
変更後の工事概要	鶉中央線 工事延長L=168.2m 車道舗装(表層・再生密粒度As t=5cm)A=1007.8m ² 歩道舗装(透水性)表層・透水性As t=3cm、 路盤・RC30 t=10cm、フィルタ層・山砂 t=5cm) A=305.2m ²
変更理由	・現地精査による数量調整

※ 該当箇所のみ記入すること。